

E1) RIDUZIONE DEI TERMINI CONTRATTUALI

| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] = [F] x [G] |
|----------|--|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|--------|--|
| Attività | Durate progressive da ODS inizio lavori (giorni) | calcolo colonna [B] | durata da progetto (giorni) | durata proposta (giorni) (≤ [D]) | riduzione (giorni) [D]-[E] | peso riduzione | Maximo | indice attività [F] x [G] arrotondare 3 cifra dec. |
| 1 | ods inizio lavori | | | | | | | |
| 2 | individuazione dei fornitori per ogni categoria di lavori | [E2] | 90 | | | 0,156 | 90 | |
| 3 | completamento progettazione costruttiva e campionatura materiali | [E3] | 180 | | | 0,313 | 180 | |
| | Attività | | | | | | | |
| | Italia61 | | | | | | | |
| 4 | disponibilità stazione | | | | | | | |
| 5 | completamento attività di 1° fase in stazione | [B4+E4] | 119 | | | 0,207 | 119 | |
| | Bengasi | | | | | | | |
| 6 | disponibilità stazione | | | | | | | |
| 7 | completamento attività di 1° fase in stazione | [B6+E7] | 119 | | | 0,207 | 119 | |
| | interstazione Lingotto - Italia61 | | | | | | | |
| 8 | disponibilità tratta attività di 1° fase | | | | | | | |
| 9 | completamento attività di 1° fase in interstazione | [B8+E9] | 41 | | | 0,035 | 20 | |
| 10 | disponibilità tratta attività di 2° fase | | | | | | | |
| 11 | completamento attività di 2° fase in interstazione | | 13 | | | | | |
| | interstazione Italia61 - Bengasi | | | | | | | |
| 12 | disponibilità tratta | | | | | | | |
| 13 | completamento attività di 1° fase in interstazione | [B12+E13] | 38 | | | 0,066 | 38 | |
| 14 | disponibilità tratta attività di 2° fase | | | | | | | |
| 15 | completamento attività di 2° fase in interstazione | | 14 | | | | | |
| | interstazione Bengasi - Pozzo terminale | | | | | | | |
| 16 | disponibilità tratta | | | | | | | |
| 17 | completamento attività di 1° fase in interstazione | [B16+E17] | 10 | | | 0,017 | 10 | |
| 18 | disponibilità tratta attività di 2° fase | | | | | | | |
| 19 | completamento attività di 2° fase in interstazione | | 6 | | | | | |
| 20 | tensione nella linea | | | | | | | |
| 21 | data fine attività di costruzione tratta (VCAPS) | | | | | | | |
| | totale | | | | | | 576 | Irtc. |

compilare le caselle bianche libere

Irtc = indice di riduzione dei termini contrattuali = somma colonna [I] arrotond. 3 cifra decimale

si attribuirà il massimo punteggio al concorrente che presenta l'indice di riduzione dei termini contrattuali più elevato per gli altri concorrenti il punteggio sarà attribuito moltiplicando il punteggio massimo per il rapporto dell'indice proposto con quello massimo

il concorrente:

data: