
TRATTA «COLLEGNO-CASCINE VICA»



I° Lotto funzionale Torino

Stazione FERMI

M

Stazione FF.S 

di Collegno

Corso Francia

II° Lotto funzionale
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• 3,4 km di galleria

• 8 Treni

• 4 Stazioni

• 4 Pozzi di ventilazione e 1 pozzo terminale

• Interscambio con la stazione ferroviaria

• 1 Movicentro

• 1 Parcheggio di interscambio a Cascine Vica

P

123,7 mln di euro148,14 mln di euro

Movicentro 

di Collegno

Costi CCV:

57 mln di euroCosti n.8 treni:

IL TRACCIATO



STAZIONE CERTOSA



STAZIONE CERTOSA

La stazione Certosa sarà l’unica stazione della linea 1 

con l’accesso in superficie. La struttura esterna sarà 

in stile industriale con pannelli fotovoltaici per 

l’utilizzo dei servizi interni.



STAZIONE CERTOSA

Fase I (Nov. ‘19 – Dic. ‘19)

Lavori di adeguamento dei sottoservizi interfenti

(Luce, gas, telefonia…).

I LAVORI SONO STATI CONCLUSI.

Fase II (Dic. ‘19 – Sett. ‘22)

Attività di realizzazione della stazione.

IN CORSO



STAZIONE 
COLLEGNO CENTRO



STAZIONE TIPO 

A DUE LIVELLI

Le stazioni Collegno Centro, Leumann e Cascine Vica saranno di tipo standard a due livelli come la stazione 

Marconi.



STAZIONE 
COLLEGNO CENTRO

FASE I-II: Giu ‘19 – Gen ’20

SPOSTAMENTI DEI SOTTOSERVIZI (Smat, Enel, Fastweb, Italgas, telecom): ULTIMATO 

Direzione 
TORINO

Direzione 
RIVOLI

New jersey



STAZIONE COLLEGNO CENTRO

Fase III: Dic ‘19 – Dic ’22

LAVORI REALIZZAZIONE CORPO STAZIONE: IN CORSO

•VIABILITA’

•Da Gennaio ‘20 fino a Dicembre 2022, la viabilità da/per Torino e Rivoli sarà garantita tramite: 

•Corso Francia con una corsia direzione Torino

•Piazza Santa Maria con una corsia direzione Rivoli.



STAZIONE COLLEGNO CENTRO

A gennaio 2020 il cantiere è stato spostato nella carreggiata centrale di corso Francia con conseguente modifica della 

viabilità. Non si sono rivelate problematiche né segnalazioni di rilievo.



STAZIONE COLLEGNO CENTRO

E’ in corso la realizzazione delle opere civili al 

rustico della stazione (esecuzione pali)



GALLERIA



GALLERIA - VIA DE AMICIS

In Via De Amicis è in corso la 

realizzazione della galleria artificiale. 

Lo scavo sarà in cut&cover.

Il 6 Dicembre sono state avviate le 

attività per la realizzazione della 

galleria (paratie). 

Per consentire la realizzazione 

dell’opera è stata chiusa di via De 

Amicis da via F.lli Cervi a corso 

Pastrengo (durata prevista: 24 mesi).

Il transito da e per le attività 

industriali di via De Amicis è garantito 

da via Cernaia.

via Cernaia

Cantiere

Cantiere

Attività 
industriali di 

via De Amicis. 
Accesso da via 

Cernaia Fermi

Viale Certosa

Viale Certosa



Attività di realizzazione della galleria

GALLERIA - VIA DE AMICIS



GALLERIA

La restante tratta di galleria viene scavata con la tecnica a foro cieco.

Prima di procedere allo scavo della galleria si procederà con l’esecuzione di consolidamenti dalla superficie.

L’opera sarà effettuata con cantieri mobili.



GALLERIA

I consolidamenti necessari per la realizzazione della galleria in corrispondenza del sottopasso S.Massimo 

sono già stati ultimati. A breve si sposteranno su viale Pastrengo e nel Parco della Certosa.



CRONOPROGRAMMA

In data 12.6.2020 è stato firmato il contratto con l’impresa per l’esecuzione del II° lotto «Collegno Centro-Cascine Vica».

L’avvio dei lavori è previsto nel mese di Luglio.

Le ripercussioni temporali connesse e conseguenti all'emergenza Covid 19 si ritiene che possano essere recuperate nel corso dei lavori.

LINEA 1 - COLLEGNO-CASCINE VICA

LOTTO 1 - FERMI-COLLEGNO CENTRO TEMPISTICHE giu-19 apr-20 giu-20 set-20 dic-20 mar-21 mar-22 giu-22 dic-22 mar-23 set-23 dic-23 mar-24 set-24 dic-24

Opere civili, finiture e impianti Lug-2019-->-Set-2022

Opere di realizzazione galleria con metodo cut&cover Set-2019-->-Giu-2021

(via De Amicis)

Campo prova e Opere di realizzazione  galleria a foro cieco Set-2019-->Ago-2021

(via Risorgimento e corso Francia)

Sottoservizi e realizzazione stazione Certosa Nov-2019-->Set-2022

Sottoservizi e realizzazione stazione Collegno Centro Giu-2019-->Set-2022

Opere di sistema Lotto 1 e Lotto 2 Dic-21--> Dic-23

Pre esercizio Gen-24--> Mar-24

LOTTO 2 - COLLEGNO-CASCINE VICA TEMPISTICHE 

Realizzazione del progetto esecutivo Realizzato nel 2019

Bando di gara 26-06-2019-->18-Set-2019

Aggiudicazione provvisoria dell'appalto  Ottobre 2019 

Verifiche requisiti partecipazione dei concorrenti Nov-2019-->Mar-2020

Firma del contratto 12-giu-20

Previsione realizzazione delle opere civili, finiture e impianti 1110 giorni (3 anni)

Previsione realizzazione delle opere di sistema Lotto 2 Dic-21--> Dic-23

Previsione pre esercizio Gen-24--> Mar-24

2024

giu-24

2024

set-21 dic-21

2023

giu-23

2019 2020 2021 2022 2023

set-19 giu-21

2021 2022

set-22

2019 2020

dic-19 mar-20

ATTIVITA' 

RIDOTTE 

PER 

COVID 19

ATTIVITA' 

RIDOTTE 

PER 

COVID 19

FERMO 

CANTIERI 

PER 

COVID 19

FERMO 

CANTIERI 

PER 

COVID 19



FINE PRESENTAZIONE


