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infrastrutture per la mobilita

IL TRACCIATO
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= Tratta “Fermi-Porta Nuova” in esercizio nel 2006-2007
m Tratta “Porta Nuova-Lingotto” in esercizio nel 2011

= == == Tratta “Collegno-Cascine Vica” in costruzione (previsione esercizio 20
- Tratta “Lingotto-Bengasi” in costruzione (previsione esercizio 2021)
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MISURE ANTI-COVID ADOTTATE NEI CANTIERI ]

In data 22.3.2020 le attivita di cantiere sono state sospese a seguito
del Decreto del Presidente della Regione Piemonte Cirio.

I1 15.4.2020 Infra.To ha riaperto le attivita di cantiere in linea con
qguanto previsto dal Governo.

Per garantire una ripresa dei lavori in sicurezza, Infra.To si € coordinata
con le imprese ed ha attuato le seguenti azioni:

eApplicazione del “Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri edili”;
eCollaborazione con il Politecnico di Torino e adesione al progetto
«lmprese aperte, lavoratori protetti» come beta tester nel quale la
Societa e risultata piu che efficiente rispetto alle direttive consigliate.
eMutuazione delle procedure anti covid dai sistemi industriali a quelli
di cantiere;

* Le misure anti covid adottate nei cantieri della Metropolitana di
Torino sono state utilizzate anche nei cantieri della M4 di Milano a
seguito di confronto tra le due aree tecniche e di sicurezza.




MISURE ANTI-COVID ADOTTATE NEI CANTIERI

Tra le azioni intraprese si evidenziano:

- Diffusione in ogni area di cantiere di piu punti di gel igienizzante (1).

- Registro presenze degli operai in cantiere (2);

- Rilevamento della temperatura (3);

- Suddivisione delle squadre di lavoro caratterizzando ogni squadra con un
colore diverso (4);

- Presenza di un bagno per ogni squadra (5);

- Presenza di bidoni dell'immondizia differenziati per ogni squadra (6).
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[ TRATTA «COLLEGNO-CASCINE VICA» ]
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34kmdigalleria EmEEmEmE®=
8 Treni

4 Stazioni

4 Pozzi di ventilazione e 1 pozzo terminale ||

Interscambio con la stazione ferroviaria

1 Movicentro

1 Parcheggio di interscambio a Cascine Vica

Movicentro
di Collegno
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TANGENZIALE DI TORINO

LIMITE COSTRUTTIVO

P RATTA 3 (Pk 3+454,01)

STAZIONE
LEUMANN

Corso Francia

I1° Lotto funzionale

I° Lotto funzionale

Stazione FF.S
di Collegno

Stazione FERMI

Torino

Costi CCV:

148,14 min di euro

Costin.8 treni: 57 min di euro

123,7 min di euro
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STAZIONE CERTOSA
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La stazione Certosa sara l'unica stazione della linea 1
con l'accesso in superficie. La struttura esterna sara
in stile industriale con pannelli fotovoltaici per
I'utilizzo dei servizi interni.




STAZIONE CERTOSA

Fase |l (Nov. ‘19 — Dic. ‘19)

Lavori di adeguamento dei sottoservizi interfenti (Luce, gas, telefonia...): CONCLUSI.
Fase Il (Dic. ‘19 — Sett. ‘22)

Attivita di realizzazione della stazione: IN CORSO

Maggio 2019 —




STAZIONE
COLLEGNO CENTRO
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STAZIONE TIPO
A DUE LIVELLI

Le stazioni Collegno Centro, Leumann e Cascine Vica saranno di tipo standard a due livelli come la stazione
Marconi.
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FASE I-ll: Giu ‘19 — Gen 20
STAZIONE
COLLEGNO CENTRO

SPOSTAMENTI DEI SOTTOSERVIZI (Smat, Enel, Fastweb, Italgas, telecom): ULTIMATO
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[ STAZIONE COLLEGNO CENTRO ]

Fase Ill: Dic ‘19 — Dic’22

LAVORI REALIZZAZIONE CORPO STAZIONE: IN CORSO

*VIABILITA’
*Da Gennaio ‘20 fino a Dicembre 2022, la viabilita da/per Torino e Rivoli sara garantita tramite:

eCorso Francia con una corsia direzione Torino

ePiazza Santa Maria con una corsia direzione Rivoli.

STAZIONE COLLEGNO CENTRO
Caralzlons banebine U D " D.D D
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STAZIONE COLLEGNO CENTRO

A gennaio 2020 il cantiere e stato spostato nella carreggiata centrale di corso Francia con conseguente modifica della
viabilita senza alcun problema tecnico.




[ STAZIONE COLLEGNO CENTRO ]

Settembre 2020
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E’ in corso la realizzazione delle opere civili al
rustico della stazione con la realizzazione del
solaio (ultimata I'esecuzione pali)

Giugno 2020




STAZIONE
LEUMANN
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STAZIONE TIPO
A DUE LIVELLI

Le stazioni Collegno Centro, Leumann e Cascine Vica saranno di tipo standard a due livelli come la stazione
Marconi.
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STAZIONE LEUMANN

21

‘20 — Gen

FASE I: Luglio

IN CORSO

, Italgas, telecom):

Fastweb

Enel,
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SPOSTAMENTI DEI SOTTOSERVIZI (Smat




STAZIONE
CASCINE VICA
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STAZIONE TIPO
A DUE LIVELLI

Le stazioni Collegno Centro, Leumann e Cascine Vica saranno di tipo standard a due livelli come la stazione
Marconi.
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[ STAZIONE CASCINE VICA ]

FASE I: Luglio ‘20 — Gen ’21

SPOSTAMENTI DEI SOTTOSERVIZI (Smat, Enel, Fastweb, Italgas, telecom): IN CORSO

VIABILITA’: il transito veicolare e garantito sulle corsie centrali di corso Francia. | lavori insistono sui controviali.
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STAZIONE CASCINE VICA

FASE |: Luglio 20 — Gen ’21

SPOSTAMENTI DEI SOTTOSERVIZI (Smat, Enel, Fastweb, Italgas, telecom): IN CORSO

MaNTY




[ STAZIONE CASCINE VICA ]

FASE Il: Ottobre ‘20 — Feb ’21

Spostamento dei sottoservizi (Smat, Enel, Fastweb, Italgas, telecom)e realizzazione corpo stazione
CANTIERE: il cantiere occupera la carreggiata centrale di corso Francia ed il controviale Sud
VIABILITA': il transito veicolare in direzione Torino e garantito da via Stura-via Vercelli-via Ivrea.
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[ GALLERIA
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[ GALLERIA - VIA DE AMICIS ]

In Via De Amicis € in corso la
realizzazione della galleria artificiale.

Lo scavo sara in cut&cover.

Il 6 Dicembre sono state avviate le
attivita per la realizzazione della
galleria (paratie).

Per consentire la realizzazione
dell’'opera e stata chiusa di via De
Amicis da via F.lli Cervi a corso
Pastrengo (durata prevista: 24 mesi).
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GALLERIA - VIA DE AMICIS

Giugno 2020

Giugno 2020

Attivita di realizzazione della galleria
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GALLERIA

La restante tratta di galleria viene scavata con la tecnica a foro cieco.
Prima di procedere allo scavo della galleria si procedera con I'esecuzione di consolidamenti dalla superficie.
Lopera sara effettuata con cantieri mobili.

~ CONSOLIDAMENTO CON
INIEZIONI CEMENTIZIE

Fe—al
b I E T




GALLERIA

Ultimati i consolidamenti necessari per la realizzazione della galleria in corrispondenza del sottopasso
S.Massimo e su viale Pastrengo e nel Parco della Certosa. Sono in corso i lavori in via Risorgimento
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Giugno 2020 |14 Agosto 2020
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CRONOPROGRAMMA

LINEA 1 - COLLEGNO-CASCINE VICA 2019 2020 2021 2022 2023 2024

LOTTO 1 - FERMI-COLLEGNO CENTRO TEMPISTICHE mar-22 | giv-22| set-22| dic-22 | mar-23| giu-23 | set-23] dic-23 | mar-2a] giu-24 | set-24] dic-2a

giu-19 | set-19] dic-19 apr-20 | giu-20{ set-20]| dic-20| mar-21| giu-21 | set-21 | dic-21

Opere civili, finiture e impianti Lug-2019-->-Set-2022

Opere di realizzazione galleria con metodo cut&cover Set-2019-->-Giu-2021
(via De Amicis)
Campo prova e Opere di realizzazione galleria a foro ciec] Set-2019-->Ago-2021
(via Risorgimento e corso Francia)
Sottoservizi e realizzazione stazione Certosa Nov-2019-->Set-2022

ATTIVITA! FERMO
Sottoservizi e realizzazione stazione Coll Centro Giu-2019-->Set-2022 _ER\DOWE CANTIERI _ V4
| PER PER

CovID 19 CcoviD 19
Opere di sistema Lotto 1 e Dic-21--> Dic-23
Pre esercizio Gen-24--> Mar-24

LOTTO 2 - COLLEGNO-CASCINE VICA TEMPISTICHE
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Realizzazione del progetto esecutivo Realizzato nel 2019
Bando di gara 26-06-2019-->18-Set-2019 ‘
Aggiudicazione provvisoria dell'appalto Ottobre 2019 n
Verifiche requisiti partecipazione dei concorrenti Nov-2019-->Mar-2020 q V
Firma del contratto 12-giu-20
Previsione realizzazione delle opere civili, finiture e impial 1110 giorni (3 anni) v
ATTIVITA' FERMO
Previsione realizzazione delle opere di sistema Lotto 2 Dic-21--> Dic-23 RIDOTTE CANTIERI V
PER PER
coviD19 coviD 19
Previsione pre esercizio Gen-24--> Mar-24 | L

In data 12.6.2020 é stato firmato il contratto con I'impresa per I’esecuzione del II° lotto «Collegno Centro-Cascine Vica».
I lavori sono stati avviati nel mese di Luglio.

Le ripercussioni temporali connesse e conseguenti all'emergenza Covid 19 si ritiene che possano essere recuperate nel corso dei lavori.
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[ FINE PRESENTAZIONE ]

fotografia di- Michele d'Ottavio & luthi | dintti nservat




