
Torino, 24/09/2021

TAVOLO DI CANTIERE



METROPOLITANA – LINEA 1

Infra.To è concessionaria della Linea 1 della

Metropolitana di Torino che vanta il primato di essere la

prima metropolitana a guida integralmente automatica

messa in esercizio in Italia.

La Linea 1 della Metro di Torino, nel sua configurazione

finale avrà uno sviluppo complessivo di 18,4 km con 27

stazioni.

Attualmente la linea consta di 15 km e 23 stazioni in

esercizio, 3.4 km e 4 stazioni in fase di realizzazione, per

un costo complessivo finale dell’infrastruttura di circa

1.920 M€ suddivisi nel seguente modo:

- Collegno-Porta Nuova: 1.050 mln (2006-2007)

- Porta Nuova-Lingotto: 350 mln (2011)

- Lingotto-Bengasi: 193 mln (2021)

- Collegno-Cascine Vica: 328 mln (2024)
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• 3,4 km di galleria

• 8 Treni

• 4 Stazioni

• 4 Pozzi di ventilazione e 1 pozzo terminale

• Interscambio con la stazione ferroviaria

• 1 Movicentro

• 1 Parcheggio di interscambio a Cascine Vica

P

123,7 mln di euro148,14 mln di euro

Movicentro 

di Collegno

Costi CCV:

57 mln di euroCosti n.8 treni:

IL TRACCIATO

P

TRATTA OVEST «COLLEGNO-CASCINE VICA»

COSTO TOTALE: 328 mln di euro



CRONOPROGRAMMA

LINEA 1 - COLLEGNO-CASCINE VICA

LOTTO 1 - FERMI-COLLEGNO CENTRO TEMPISTICHE giu-19 apr-20 giu-20 set-20 dic-20 mar-21 mar-22 dic-22 mar-23 mar-24 set-24 dic-24

Opere civili, finiture e impianti Lug-2019-->-Apr-2023

Opere di realizzazione galleria con metodo cut&cover Set-2019-->-Lug-2022

(via De Amicis)

Opere di realizzazione  galleria a foro cieco Set-2019-->Ott 2022

(via Risorgimento e corso Francia)

Realizzazione stazione Certosa Nov-2019-->Apr-2023

Realizzazione stazione Collegno Centro Giu-2019-->Apr-2023

Opere di sistema Lotto 1 e Lotto 2 Dic-21--> Set-2024

Pre esercizio Set-24--> Nov-24

LOTTO 2 - COLLEGNO-CASCINE VICA TEMPISTICHE 

Opere civili, finiture e impianti Lug-2020-->Dic-2023

Opere di realizzazione  galleria a foro cieco Dic-2020-->Dic-2022

Realizzazione stazione Leumann Lug-2020-->Nov-2023

Realizzazione stazione Cascine Vica Lug-2020-->Nov-2023

Realizzazione Parcheggio di interscambio a Cascine Vica Set-2020-->Lug-2023

Opere di sistema Lotto 1 e Lotto 2 Dic-21--> Set-2024

Previsione pre esercizio Set-24--> Nov-24

2024
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PER 

COVID 19

FERMO 

CANTIERI 

PER 

COVID 19

BONIFICA 
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BONIFICA 
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RITROVAMENTI 

ARCHEOLOGICI

ATTIVITA’ SVOLTA SOTTO NORMATIVA COVID

ATTIVITA’ SVOLTA SOTTO NORMATIVA COVID



LA STAZIONE 
CERTOSA



LA STAZIONE CERTOSA

La stazione Certosa sarà l’unica stazione della linea 1 con

l’accesso in superficie. La struttura esterna sarà in stile

industriale con pannelli fotovoltaici per l’utilizzo dei servizi

interni.

PANNELLI FOTOVOLTAICI

Parco 

della 

CERTOSA



Fase I (Nov. 19 – Dic. 19)

SOTTOSERVIZI (LUCE, GAS, TELEFONIA…): CONCLUSI
Fase II (Dic. 19 – Apr. 23)

STRUTTURE PERIMETRALI: CONCLUSE
COSTRUZIONE STAZIONE: IN CORSO

Maggio 2020 Marzo 2021Dicembre 2020

LA STAZIONE CERTOSA

Aprile 2021 Giugno 2021 Settembre 2021



LA STAZIONE 
COLLEGNO CENTRO



STAZIONE TIPO 
A DUE LIVELLI

La stazione Collegno Centro è una stazione di tipo standard a due livelli interrati come la stazione Marconi.

LA STAZIONE 

COLLEGNO CENTRO

stazione Marconi



Direzione 
RIVOLI Direzione 

TORINO

LA STAZIONE COLLEGNO CENTRO 

VIABILITA’

SPOSTAMENTO DELLA VIABILITA’: CONCLUSO
(Gen 20 – Apr. 23)



Settembre 2020 Ottobre 2020Giugno 2020

Dicembre 2020

LA STAZIONE 

COLLEGNO CENTRO

Marzo 2021 Settembre 2021

Fase I-II (Giu 19 – Gen. 20)

SOTTOSERVIZI (LUCE, GAS, TELEFONIA…): CONCLUSI
Fase III (Dic. ‘19 – Apr. 23)

STRUTTURE PERIMETRALI: CONCLUSE
COSTRUZIONE DELLA STAZIONE: IN CORSO



Montaggio carro ponte in corso Francia (staz. Collegno Centro). 

Esso viene utilizzato per il recupero del materiale di scavo della 

galleria. (Sett.’21- Dic. ’22)

Settembre 2021



LA STAZIONE 
LEUMANN



La stazione Leumann è una stazione di tipo standard a due livelli interrati come la stazione Marconi.

LA STAZIONE 

LEUMANN

STAZIONE TIPO 
A DUE LIVELLI



LA STAZIONE 

LEUMANN

FASE I: Luglio ‘20 – Apr ’21 

SOTTOSERVIZI (Smat, Enel, Fastweb, Italgas, Telecom): CONCLUSI (per le parti eseguibili)

FASE II: Gen 21 – Nov. 23

STRUTTURE PERIMETRALI:  IN CORSO 

COSTRUZIONE DELLA STAZIONE: IN CORSO 

Luglio 2021 Luglio 2021

Settembre  2021 Settembre  2021



LA STAZIONE 
CASCINE VICA



La stazione Cascine Vica sarà una stazione di tipo standard a due livelli interrati come la stazione Marconi.

LA STAZIONE 

CASCINE VICA

STAZIONE TIPO 
A DUE LIVELLI

stazione Marconi



Settembre 2020

LA STAZIONE 

CASCINE VICA

Fase I (Luglio 20 – Gen. 21)

SOTTOSERVIZI (LUCE, GAS, TELEFONIA…): CONCLUSI
Fase II (Gen.21 – Dic. 23)

STRUTTURE PERIMETRALI: IN CORSO

COSTRUZIONE DELLA STAZIONE: IN CORSO

Marzo 2021

Settembre 2021Giugno 2021



RINVENIMENTI ARCHEOLOGICI 

NELLA STAZIONE CASCINE VICA

Aprile – Agosto 2021



IL PARCHEGGIO 

A CASCINE VICA

Aprile 2021

Dicembre 2020

Fase I (Sett. 20 – Dic. 20)

SOTTOSERVIZI (LUCE, GAS, TELEFONIA…): CONCLUSI
Fase II (Ott. 20 – Nov. 23)

STRUTTURE PERIMETRALI: IN CORSO

COSTRUZIONE PARCHEGGIO: IN CORSO

Settembre 2021

Luglio 2021



IL PARCHEGGIO 

A CASCINE VICA

Fase I (Sett. 20 – Dic. 20)

SOTTOSERVIZI (LUCE, GAS, TELEFONIA…): CONCLUSI
Fase II (Ott. 20 – Nov. 23)

STRUTTURE PERIMETRALI: IN CORSO

COSTRUZIONE PARCHEGGIO: IN CORSO

Parcheggio di interscambio con la tangenziale da 366 posti auto



LA GALLERIA



In Via De Amicis è in corso la 

realizzazione della galleria 

artificiale. 

Lo scavo viene realizzato mediante 

la tecnica del cut&cover.

Il 6 Dicembre 2019 sono state 

avviate le attività per la 

realizzazione delle paratie della 

galleria. 

Per consentire la realizzazione 

dell’opera è stata chiusa al traffico 

veicolare via De Amicis da via F.lli 

Cervi a corso Pastrengo (durata 

prevista: 24 mesi).

Il transito da e per le attività 

industriali di via De Amicis è 

garantito da via Cernaia.

via Cernaia

Cantiere

Cantiere

Attività industriali 

di via De Amicis. 

Accesso da via 

Cernaia

Fermi

Viale Certosa

Viale Certosa

LA GALLERIA

VIA DE AMICIS

Tecnica di scavo cut&cover



Giugno 2020

Attività di realizzazione della galleria

Settembre 2020

Marzo 2021

Dicembre 2020

LA GALLERIA

VIA DE AMICIS

Giugno 2021

Maggio 2021

REALIZZAZIONE TUNNEL ( Dic. 19-Lug. 22) 

PARATIE: REALIZZATE
SOLAIO DI COPERTURA: IN CORSO

Settembre 2021



Questa tratta di galleria, da via De Amicis a Cascine Vica, viene scavata mediante la tecnica del foro cieco previa esecuzione di consolidamenti dalla superficie.

GALLERIA 1: SCAVO CONCLUSO (inizio: 8.3.21;  fine: 30.6.21)

GALLERIA 2: SCAVO IN CORSO (AVANZAMENTO: 20%)

GALLERIA 3: SCAVO IN CORSO (AVANZAMENTO: 70%)

GALLERIA 4: SCAVO IN CORSO (AVANZAMENTO: 40%)

COLLEGNO CENTRO

CERTOSA

In Progress
GN 2 e GN3

Concluded
GN 1

LA GALLERIA

1

2

3

In Progress 
GN 4

4

Successfully concluded!
SOTTOATTRAVERSAMENTO 
FERROVIA TORINO-MODANE 
(compreso il rivestimento 
della galleria)



Conclusione dello scavo della GALLERIA 1 (da v. De Amicis a stazione «Certosa»): 30.06.2021

LA GALLERIA



GALLERIA 2: SCAVO IN CORSO

LA GALLERIA

GALLERIA 3: SCAVO IN CORSO GALLERIA 4: SCAVO IN CORSO

Successfully concluded!
SOTTOATTRAVERSAMENTO 
FERROVIA TORINO-MODANE



Fine


