
Torino, 6 Aprile 2022

OSSERVATORIO METROPOLITANA



METROPOLITANA – LINEA 1

Infra.To è concessionaria della Linea 1 della
Metropolitana di Torino che vanta il primato di essere la

prima metropolitana a guida integralmente automatica
messa in esercizio in Italia.

La Linea 1 della Metro di Torino, nel sua configurazione

finale avrà uno sviluppo complessivo di 18,4 km con 27
stazioni.

Attualmente la linea consta di 15 km e 23 stazioni in

esercizio, 3.4 km e 4 stazioni in fase di realizzazione, per

un costo complessivo finale dell’infrastruttura di circa

1.920 M€ suddivisi nel seguente modo:

- Collegno-Porta Nuova: 1.050 mln (2006-2007)

- Porta Nuova-Lingotto: 350 mln (2011)

- Lingotto-Bengasi: 193 mln (2021)

- Collegno-Cascine Vica: 328 mln (2024)
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• 3,4 km di galleria

• 8 Treni

• 4 Stazioni

• 4 Pozzi di ventilazione e 1 pozzo terminale

• Interscambio con la stazione ferroviaria

• 1 Movicentro

• 1 Parcheggio di interscambio a Cascine Vica

P

123,7 mln di euro148,14 mln di euro

Movicentro 

di Collegno

Costi CCV:

57 mln di euroCosti n.8 treni:

IL TRACCIATO

P

TRATTA OVEST «COLLEGNO-CASCINE VICA»

COSTO TOTALE: 328 mln di euro



LINEA 1 - COLLEGNO-CASCINE VICA

LOTTO 1 - FERMI-COLLEGNO CENTRO TEMPISTICHE giu-19 apr-20 giu-20 set-20 dic-20 mar-21 mar-22 dic-22 mar-23 mar-24 set-24 dic-24

Opere civili, finiture e impianti Lug-2019-->-Apr-2023

Opere di realizzazione galleria con metodo cut&cover Set-2019-->-Lug-2022

(via De Amicis)

Opere di realizzazione  galleria a foro cieco Set-2019-->Ott 2022

(via Risorgimento e corso Francia)

Realizzazione stazione Certosa Nov-2019-->Apr-2023

Realizzazione stazione Collegno Centro Giu-2019-->Apr-2023

Opere di sistema Lotto 1 e Lotto 2 Dic-21--> Set-2024

Pre esercizio Set-24--> Nov-24

LOTTO 2 - COLLEGNO-CASCINE VICA TEMPISTICHE 

Opere civili, finiture e impianti Lug-2020-->Dic-2023

Opere di realizzazione  galleria a foro cieco Dic-2020-->Dic-2022

Realizzazione stazione Leumann Lug-2020-->Nov-2023

Realizzazione stazione Cascine Vica Lug-2020-->Nov-2023

Realizzazione Parcheggio di interscambio a Cascine Vica Set-2020-->Lug-2023

Opere di sistema Lotto 1 e Lotto 2 Dic-21--> Set-2024

Previsione pre esercizio Set-24--> Nov-24
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PER 

COVID 19

ATTIVITA' 

RIDOTTE 

PER 
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PER 
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FERMO 

CANTIERI 

PER 

COVID 19

BONIFICA 
AMBIENTALE

BONIFICA 
AMBIENTALE

RITROVAMENTI 
ARCHEOLOGICI

CRONOPROGRAMMA

ATTIVITA’ SVOLTA SOTTO NORMATIVA COVID

ATTIVITA’ SVOLTA SOTTO NORMATIVA COVID



LA STAZIONE 
CERTOSA



LA STAZIONE CERTOSA

La stazione Certosa sarà l’unica stazione della linea 1 con

l’accesso in superficie. La struttura esterna sarà in stile

industriale, con pannelli fotovoltaici per l’utilizzo dei servizi

interni.

PANNELLI FOTOVOLTAICI

Parco 
della 

CERTOSA



Fase II (Dic. 19 – Apr. 23)

STRUTTURE PERIMETRALI: CONCLUSE (100%)

COSTRUZIONE AL RUSTICO DELLA STAZIONE: IN CORSO  (77%)

Maggio 2020 Marzo 2021Dicembre 2020

LA STAZIONE CERTOSA

Aprile 2021 Giugno 2021 Settembre 2021

NEXT STEP (da II° semestre ‘23): Realizzazione finiture interne di stazione (pareti, pavimenti…) e impianti (ascensori, illuminazione…)

Fase I (Nov. 19 – Dic. 19):SOTTOSERVIZI (LUCE, GAS, TELEFONIA…): CONCLUSI  (100%)



E’ in corso la costruzione del piano atrio (livello -1 dal piano strada), lo scavo per la realizzazione delle ventilazioni della 
stazione e le lavorazioni propedeutiche alla riapertura di via Torino, prevista il 29 Aprile.

LA STAZIONE CERTOSA

Marzo 2022

Piano Atrio (livello -1)



LA STAZIONE 
COLLEGNO CENTRO



STAZIONE TIPO 
A DUE LIVELLI

La stazione Collegno Centro è una stazione di tipo standard a due livelli interrati come la stazione Marconi.

LA STAZIONE 
COLLEGNO CENTRO

stazione Marconi



Direzione 
RIVOLI Direzione 

TORINO

LA STAZIONE COLLEGNO CENTRO 
VIABILITA’

SPOSTAMENTO DELLA VIABILITA’: CONCLUSO (100%)
(Gen 20 – Apr. 23)



Settembre 2020 Ottobre 2020Giugno 2020

Dicembre 2020

LA STAZIONE 
COLLEGNO CENTRO

Marzo 2021 Settembre 2021

Fase III (Dic. ‘19 – Apr. 23)

STRUTTURE PERIMETRALI: CONCLUSE (100%)

COSTRUZIONE AL RUSTICO DELLA STAZIONE: IN CORSO (79%) 

Fase I (Nov. 19 – Dic. 19):SOTTOSERVIZI (LUCE, GAS, TELEFONIA…): CONCLUSI  (100%)

NEXT STEP (da II° semestre ‘23): Realizzazione finiture interne di stazione (pareti, pavimenti…) e impianti (ascensori, illuminazione…)



LA STAZIONE 
COLLEGNO CENTRO

Completato il solaio del piano atrio (livello -1 dal piano strada) e la costruzione delle fodere superiori, 
è in corso la realizzazione degli accessi e della ventilazione nord della stazione.

Piano Atrio (livello -1)

Marzo 2021



Carro ponte utilizzato per il recupero del materiale di scavo 

della galleria in corso Francia. (Sett.’21- Dic. ’22)

Settembre 2021



LA STAZIONE 
LEUMANN



La stazione Leumann è una stazione di tipo standard a due livelli interrati come la stazione Marconi.

LA STAZIONE 
LEUMANN

STAZIONE TIPO 
A DUE LIVELLI



LA STAZIONE 
LEUMANN

FASE II: Gen 21 – Nov. 23

STRUTTURE PERIMETRALI: CONCLUSI (100%) 
COSTRUZIONE DELLA STAZIONE: IN CORSO (29%)

Luglio 2021 Luglio 2021

Settembre  2021 Settembre  2021

Fase I (Lug. 20 – Apr. 21):SOTTOSERVIZI (LUCE, GAS, TELEFONIA…): CONCLUSI  (100%)

NEXT STEP (da fine II° semestre ‘23): Realizzazione finiture interne di stazione (pareti, pavimenti…) e impianti (ascensori, illuminazione…)



LA STAZIONE 
LEUMANN

Completate le opere perimetrali di sostegno degli scavi; avviata la realizzazione del solaio di copertura

Marzo 2022



LA STAZIONE 
CASCINE VICA



La stazione Cascine Vica sarà una stazione di tipo standard a due livelli interrati come la stazione Marconi.

LA STAZIONE 
CASCINE VICA

STAZIONE TIPO 
A DUE LIVELLI

stazione Marconi



Settembre 2020

LA STAZIONE 
CASCINE VICA

Fase II (Gen.21 – Dic. 23)

STRUTTURE PERIMETRALI: CONCLUSI (100%)
COSTRUZIONE DELLA STAZIONE: IN CORSO (49%)

Marzo 2021

Settembre 2021Giugno 2021

NEXT STEP (da fine II° semestre ‘23): Realizzazione finiture interne di stazione (pareti, pavimenti…) e impianti (ascensori, illuminazione…)

Fase I (Luglio 20 – Gen 21):SOTTOSERVIZI (LUCE, GAS, TELEFONIA…): CONCLUSI  (100%)



LA STAZIONE 
CASCINE VICA

Completate le opere perimetrali di sostegno degli scavi ed il solaio di copertura. Completato lo scavo del corpo stazione.

Marzo 2022

Operazioni di scavo e rimozione 
delle terra dalla stazione

Strutture perimetrali della stazione 
(pali di grandi dimensioni)



RINVENIMENTI ARCHEOLOGICI 
NELLA STAZIONE CASCINE VICA

Aprile – Agosto 2021



IL PARCHEGGIO 
A CASCINE VICA

Il parcheggio di interscambio di Cascine Vica, a 3 piani interrati, potrà contenere fino a 366 posti auto



IL PARCHEGGIO 
A CASCINE VICA

Aprile 2021

Dicembre 2020

Fase I (Sett. 20 – Dic. 20)

SOTTOSERVIZI (LUCE, GAS, TELEFONIA…): CONCLUSI (100%)
Fase II (Ott. 20 – Nov. 23)

STRUTTURE PERIMETRALI: CONCLUSI (100%)
COSTRUZIONE PARCHEGGIO: IN CORSO (39%)

Settembre 2021

Luglio 2021



IL PARCHEGGIO 
A CASCINE VICA

Completate le opere perimetrali di sostegno degli scavi; in corso la realizzazione del solaio al piano -1

Marzo 2022

Realizzazione del solaio al livello -1 dal piano 
strada (posa dei ferri e getto del calcestruzzo)



IL TUNNEL



In Via De Amicis è in corso la 

realizzazione della galleria 

artificiale. 

Lo scavo viene realizzato mediante 

la tecnica del cut&cover.

Il 6 Dicembre 2019 sono state 
avviate le attività per la 

realizzazione delle paratie della 

galleria. 

Per consentire la realizzazione 

dell’opera è stata chiusa al traffico 

veicolare via De Amicis da via F.lli 

Cervi a corso Pastrengo (durata 

prevista: 24 mesi).

Il transito da e per le attività 

industriali di via De Amicis è 

garantito da via Cernaia.

via Cernaia

Cantiere

Cantiere

Attività industriali 

di via De Amicis. 

Accesso da via 

Cernaia

Fermi

Viale Certosa

Viale Certosa

LA GALLERIA ARTIFICIALE
VIA DE AMICIS

Tecnica di scavo cut&cover



Giugno 2020

Settembre 2020

Marzo 2021

Dicembre 2020 Giugno 2021

Maggio 2021

REALIZZAZIONE TUNNEL ( Dic. 19-Lug. 22) 

PARATIE: REALIZZATE (100%)
SOLAIO DI COPERTURA: IN CORSO (90%)

Settembre 2021

Marzo 2022

LA GALLERIA ARTIFICIALE
VIA DE AMICIS



Questa tratta di galleria, da via De Amicis a Cascine Vica, viene scavata mediante la tecnica del foro cieco previa esecuzione di consolidamenti dalla superficie.

GALLERIA 1: SCAVO CONCLUSO (100%)
GALLERIA 2: SCAVO CONCLUSO (100%)
GALLERIA 3: SCAVO CONCLUSO (100%)
GALLERIA 4: SCAVO CONCLUSO (100%)

COLLEGNO CENTRO

CERTOSA

Concluse
GN 2 e GN3

Conclusa
GN 1

LE GALLERIE NATURALI LOTTO 1

1

2

3

Conclusa
GN 4

4

Successfully concluded!
SOTTOATTRAVERSAMENTO 
FERROVIA TORINO-MODANE 
(compreso il rivestimento 
della galleria)



Il 30.06.2021 si è concluso lo scavo del primo tratto di galleria naturale del Lotto 1 (da v. De Amicis a stazione «Certosa»).

LE GALLERIE NATURALI LOTTO 1

30.06.2021



Il 02.12.2021 si è concluso lo scavo della galleria naturale del Lotto 1 alla stazione Certosa alla presenza del Sindaco di Torino e di Città Metropolitana 
Stefano Lo Russo,  dei Sindaci di Collegno Francesco Casciano, di Rivoli Andrea Tragaioli, di Grugliasco Roberto Montà e dell’Amministratore Unico InfraTo
Massimiliano Cudia

LE GALLERIE NATURALI LOTTO 1



IL 15.01.2022 SI È CONCLUSO LO SCAVO DI TUTTE LE GALLERIE 
DEL 1° LOTTO.

Dall’innesto con la galleria artificiale fino alla stazione Certosa è stato ultimato il rivestimento definitivo. 
Nella restante tratto sono in corso i lavori di impermeabilizzazione e di realizzazione del rivestimento definitivo.

LE GALLERIE NATURALI LOTTO 1



Su corso Francia proseguono i lavori di consolidamento e rinforzo del terreno (jet grouting). Parallelamente, dalla stazione Collegno centro 
(Lotto 1) è in corso lo scavo della Galleria 5 in direzione Rivoli. Nel frattempo si è concluso lo scavo dalla Galleria 9.

GALLERIA 5: SCAVO IN CORSO (84%)
GALLERIA 6: CONSOLIDAMENTI IN CORSO (79%)
GALLERIA 7: CONSOLIDAMENTI IN CORSO (75%)
GALLERIA 8: CONSOLIDAMENTI IN CORSO (93%)

GALLERIA 9: SCAVO CONCLUSO (100%)

LEUMANN

CASCINE VICA

5
67

89

JG in corso
GN 8 (93%)

JG in corso
GN 7 (75%)

JG in corso
GN 6 (79%)

Scavo in corso
GN 5 (84%)

GN 9 scavo 

concluso 

100%

LE GALLERIE NATURALI LOTTO 2



CAMBIO DEL SISTEMA DI 
SEGNALAMENTO DEI TRENI

E
ACQUISTO NUOVO MATERIALE ROTABILE



CAMBIO SISTEMA 
SEGNALAMENTO TRENI E 

NUOVO MATERIALE ROTABILE

Il 4 Febbraio 2022 è stato siglato, alla presenza del Sindaco di Torino Stefano Lo Russo, l’Assessora ai
Trasporti Chiara Foglietta, l’Amministratore Unico Infra.To Massimiliano Cudia e il Presidente Alstom Michele

Viale, il contratto di affidamento ad Alstom Ferroviaria per il cambio del sistema e l’acquisto dei nuovi treni.



CAMBIO SISTEMA 
SEGNALAMENTO TRENI E 

NUOVO MATERIALE ROTABILE

MIGRAZIONE DEL SISTEMA DI 
SEGNALAMENTO

Linea in esercizio Bengasi – Fermi e del deposito

NUOVO SISTEMA DI 
SEGNALAMENTO

Linea in costruzione Fermi – Cascine Vica

ACQUISTO NUOVO MATERIALE 
ROTABILE "BOA" - METROPOLIS

16 nuovi treni da 52 mt

AGGIORNAMENTO DEL 
MATERIALE ROTABILE ESISTENTE

29 treni da 52 mt

SISTEMA DI SEGNALAMENTO TRENI

MATERIALE ROTABILE

Importo totale dell'investimento: € 264 Mln 

€ 156 mln - contratto

€ 108 mln - opzionale
Nuovo sistema di segnalamento e acquisto primi nuovi 4 treni "BOA"

Acquisto ulteriori 12 nuovi treni "BOA"



NUOVO SISTEMA SEGNALAMENTO

La situazione attuale

Il sistema analogico VAL esistente è basato su una tecnologia che raggiungerà la fine del

ciclo di vita prima dei 30 anni operativi (tra il 2026 e il 2030). La produzione dei treni è stata

interrotta ed il costo di un nuovo treno risulta maggiorato per l’allestimento di una nuova linea
di produzione.

Il nuovo sistema

Il nuovo sistema digitale (denominato CBTC), aderisce alla normativa vigente ed è

utilizzato dalla maggior parte dei produttori di treni. Esso garantisce una visione di utilizzo

prossimo ai 30 anni (2055), con possibilità di allungare ulteriormente la durata di vita.



NUOVO SISTEMA SEGNALAMENTO

Sistema di segnalazione analogico VAL

Con l'attuale controllo dei treni le distanze sono mantenute con 

buffer di sicurezza tra i treni. La frequenza non può essere 
aumentata, anche se si dispone di più treni.

Sistema di segnalazione digitale CBTC

In questo sistema modernizzato, i treni comunicano 

costantemente per mantenere la sicurezza e permettere a più 
treni di correre più vicini.



MIGRAZIONE DEL SISTEMA
DA ANALOGICO A DIGITALE

Maggiori performance ed 
efficienza del sistema

Maggior frequenza di 
passaggio dei treni

(1 treno ogni 80 sec.
Vs

1 treno ogni 120 sec. )

Prolungamento della vita del 
sistema della metropolitana

(+ 30 anni)

Riduzione dei costi e del 
tempo di manutenzione e 

conseguente allungamento 
dell'orario di esercizio

(possibili non stop settimanali)

NUOVO SISTEMA SEGNALAMENTO



NUOVO MATERIALE ROTABILE 
"BOA" - METROPOLIS

"BOA" - METROPOLIS



"BOA" - METROPOLIS

NUOVO MATERIALE ROTABILE 
"BOA" - METROPOLIS



AMPLIAMENTO AREA 
DEPOSITO E OFFICINA



PROLUNGAMENTO OVEST
CASCINE VICA-RIVOLI



LOTTO 1: CASCINE VICA-RIVOLI CENTRO

LOTTO 2: RIVOLI CENTRO-FREJUS A32

PROLUNGAMENTO OVEST
CASCINE VICA-RIVOLI



Costi opere civili e di sistema: € 205 mio

Costo materiale rotabile (6 treni): € 45 mio

Costo totale: € 250 mio

RISORSE DELL’INVESTIMENTO 1° LOTTO

Il prolungamento da Cascine Vica a Rivoli è pensato per essere suddiviso in 

due lotti: 

o Cascine Vica-Rivoli Centro (PFTE)
o Rivoli Centro-Rivoli A32 (MASTERPLAN)

Infra.To ha redatto il PFTE del 1 lotto consegnato alla fine del mese di 
Marzo 2022.

PROLUNGAMENTO OVEST
CASCINE VICA-RIVOLI



Grazie


