
Collegno, 14 giugno 2023

OSSERVATORIO METROPOLITANA



METROPOLITANA – LINEA 1

Infra.To è concessionaria della Linea 1 della
Metropolitana di Torino che vanta il primato
di essere la prima metropolitana a guida
integralmente automatica messa in esercizio
in Italia.

La Linea 1 della Metro di Torino nella sua
configurazione finale avrà uno sviluppo
complessivo di 18,4 km con 27 stazioni.

Attualmente la linea consta di:
• 15 km e 23 stazioni in esercizio;
• 3,4 km e 4 stazioni in fase di

realizzazione.
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• 3,4 km di galleria

• 8 Treni

• 4 Stazioni

• 4 Pozzi di ventilazione e 1 pozzo terminale

• Interscambio con la stazione ferroviaria

• 1 Movicentro

• 1 Parcheggio di interscambio a Cascine Vica

P

123,7 mln di euro148,14 mln di euro

Movicentro 
di Collegno

Costi CCV:

57 mln di euroCosti n.8 treni:

IL TRACCIATO

P

TRATTA OVEST  
«COLLEGNO - CASCINE VICA»

COSTO TOTALE: 328 mln di euro



CRONOPROGRAMMA



PROLUNGAMENTO 
COLLEGNO - CASCINE VICA

STATO AVANZAMENTO LAVORI

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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In corso lo scavo in direzione Rivoli

Corpo stazione e Solaio mezzanino – realizzati
Posa impianti - avviata

Corpo stazione e Solaio mezzanino – realizzati
Posa impianti – avviata

Corpo stazione – in corso 
Pali del perimetro e Solaio di copertura – realizzati

Corpo stazione – in corso 
Pali del perimetro e Solaio di copertura – realizzati

Conclusa la galleria / in corso il rivestimento definitivo
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LINEA 1 

STAZIONE CERTOSA



STAZIONE CERTOSA

Certosa sarà l’unica stazione della Linea 1 con
l’accesso in superficie. La struttura esterna sarà in
stile industriale, con pannelli fotovoltaici per l’utilizzo
dei servizi interni.

PANNELLI FOTOVOLTAICI

Parco 
della 

CERTOSA



Fase II (Dic 19 – Giu 23)

STRUTTURE PERIMETRALI: CONCLUSE (100%)

COSTRUZIONE AL RUSTICO DELLA STAZIONE: IN CORSO  (89%)

STAZIONE CERTOSA

Settembre 2021

Fase III (da II° semestre ‘23): POSA IMPIANTI (6%)
NEXT STEP: realizzazione finiture interne di stazione (pareti, pavimenti…)

Fase I (Nov – Dic 19): SOTTOSERVIZI (LUCE, GAS, TELEFONIA…): CONCLUSI  (100%)

Settembre 2022 Giugno 2023



LINEA 1 

STAZIONE
COLLEGNO CENTRO



La stazione Collegno Centro è una stazione di tipo standard a due livelli interrati 
come la stazione Marconi.

STAZIONE COLLEGNO CENTRO

Stazione Marconi

STAZIONE TIPO 
A DUE LIVELLI



STAZIONE COLLEGNO CENTRO

Settembre 2021

Fase II (Dic 19 – Dic 23)

STRUTTURE PERIMETRALI: CONCLUSE (100%)

COSTRUZIONE AL RUSTICO DELLA STAZIONE: IN CORSO (90%) 

Fase I (Nov – Dic 19): SOTTOSERVIZI (LUCE, GAS, TELEFONIA…): CONCLUSI  (100%)

Fase III (da II° semestre ‘23): POSA IMPIANTI: IN CORSO (13%)
NEXT STEP: realizzazione finiture interne di stazione (pareti, pavimenti…)

Settembre 2022 Giugno 2023



LINEA 1 

STAZIONE LEUMANN



La stazione Leumann è una stazione di tipo standard a due livelli interrati come la stazione Marconi.

STAZIONE LEUMANN

STAZIONE TIPO 
A DUE LIVELLI



STAZIONE LEUMANN

FASE II: Gen 21 – Dic 23
STRUTTURE PERIMETRALI: CONCLUSI (100%) 

COSTRUZIONE DELLA STAZIONE: IN CORSO (63%)

Settembre  2021

Fase I (Lug 20 – Apr 21):SOTTOSERVIZI (LUCE, GAS, TELEFONIA…): CONCLUSI  (100%)

NEXT STEP (da fine I° semestre ‘24): realizzazione finiture interne di stazione 
(pareti, pavimenti…) e impianti (ascensori, illuminazione…)

Settembre 2022 Giugno 2023



LINEA 1 

STAZIONE E PARCHEGGIO
CASCINE VICA



La stazione Cascine Vica sarà una stazione di tipo standard a due livelli interrati come la stazione Marconi.

STAZIONE CASCINE VICA

STAZIONE TIPO 
A DUE LIVELLI

Stazione Marconi



STAZIONE CASCINE VICA

Fase II (Gen 21 – Nov 23)
STRUTTURE PERIMETRALI: CONCLUSI (100%)

COSTRUZIONE DELLA STAZIONE: IN CORSO (71%)

Settembre 2021

NEXT STEP (da fine I° semestre ‘24): realizzazione finiture interne di stazione 
(pareti, pavimenti…) e impianti (ascensori, illuminazione…)​

Fase I (Luglio 20 – Gen 21):SOTTOSERVIZI (LUCE, GAS, TELEFONIA…): CONCLUSI  (100%)

Marzo 2022 Giugno 2023



PARCHEGGIO A CASCINE VICA

Il parcheggio di interscambio di Cascine Vica, a 3 piani interrati, potrà contenere fino a 366 posti auto



PARCHEGGIO A CASCINE VICA

Fase II (Ott 20 – Nov 23)​
STRUTTURE PERIMETRALI: CONCLUSI (100%) 
COSTRUZIONE PARCHEGGIO: IN CORSO (39%)​

I LAVORI HANNO SUBITO UN FERMO A CAUSA DEL FENOMENO «CARO MATERIALI»

Settembre 2021 Marzo 2022

Fase I (Sett– Dic 20) - SOTTOSERVIZI (LUCE, GAS, TELEFONIA…): CONCLUSI (100%)



LINEA 1 

GALLERIA



In Via De Amicis, il 6 
Dicembre 2019 è stata 
avviata la realizzazione dei 
diaframmi.​

Ad oggi la galleria artificiale 
è stata ultimata.​

Lo scavo è stato realizzato 
con la tecnica del cut&cover.​

Per consentirne la 
realizzazione, la via De 
Amicis nel tratto compreso 
tra c.so F.lli Cervi e c.so 
Pastrengo è stata chiusa al 
traffico veicolare.​

Il transito da e per le attività 
industriali di via De Amicis è 
garantito da via Cernaia.​

via Cernaia

Cantiere

Cantiere

Attività industriali 
di via De Amicis. 
Accesso da via 

Cernaia
Fermi

Viale Certosa

Viale Certosa

GALLERIA ARTIFICIALE VIA DE AMICIS

Tecnica di scavo cut&cover

La riapertura di Via De Amicis
è prevista per fine 2023.​



Questa tratta di galleria, da via De Amicis a Cascine Vica, viene scavata mediante la tecnica del foro cieco
previa esecuzione di consolidamenti dalla superficie.

GALLERIA 1: SCAVO CONCLUSO (100%) - GALLERIA 2: SCAVO CONCLUSO (100%)
GALLERIA 3: SCAVO CONCLUSO (100%) - GALLERIA 4: SCAVO CONCLUSO (100%)

COLLEGNO CENTRO

CERTOSA

Concluse
GN 2 e GN3

Conclusa
GN 1

GALLERIE NATURALI LOTTO 1

1

2

3

Conclusa
GN 4

4

Concluso
SOTTOATTRAVERSAMENTO 
FERROVIA TORINO-MODANE 
(compreso il rivestimento 
della galleria)



GALLERIE NATURALI LOTTO 1

Gennaio 2022

Giugno 2023

Sono state avviate le attività
di posa della via di corsa (6%)



Proseguono gli scavi per la realizzazione della galleria del Lotto 2: 
GALLERIA 5: SCAVO CONCLUSO (100%) - GALLERIA 6: SCAVO IN CORSO (95%) - GALLERIA 7: SCAVO CONCLUSO (100%) -
GALLERIA 8: SCAVO IN CORSO (93%) - GALLERIA 9: SCAVO CONCLUSO (100%)

LEUMANN

CASCINE VICA
5

6789

Scavo in corso
GN 8 (93%)

Scavo quasi 
concluso

GN 6 (95%)
GN 9 
Scavo 

concluso 
100%

GALLERIE NATURALI LOTTO 2

GN 7 
Scavo 

concluso 
100%

GN 5 
Scavo 

concluso 
100%



LINEA 1 

CAMBIO DEL SISTEMA
DI SEGNALAMENTO DEI TRENI

E ACQUISTO NUOVO MATERIALE ROTABILE



CAMBIO SISTEMA SEGNALAMENTO TRENI
E NUOVO MATERIALE ROTABILE

MIGRAZIONE DEL SISTEMA DI 
SEGNALAMENTO

Linea in esercizio Bengasi – Fermi e del deposito

NUOVO SISTEMA DI SEGNALAMENTO
Linea in costruzione Fermi – Cascine Vica

ACQUISTO NUOVO MATERIALE 
ROTABILE "BOA" - METROPOLIS

16 nuovi treni da 52 mt

AGGIORNAMENTO DEL MATERIALE 
ROTABILE ESISTENTE

29 treni da 52 mt

SISTEMA DI SEGNALAMENTO TRENI

MATERIALE ROTABILE

Importo totale dell'investimento: € 264 Mln

€ 156 mln - contratto
€ 108 mln - opzionale

Nuovo sistema di segnalamento e acquisto primi nuovi 4 treni "BOA"
Acquisto ulteriori 12 nuovi treni "BOA"

Il 4 Febbraio 2022 è stato siglato il contratto di affidamento ad Alstom
Ferroviaria per il cambio del sistema e l’acquisto dei nuovi treni.



INDIZIONE 
DELLA 

PROCEDURA
DI GARA
Alstom

AVVISO
DI AGGIUDICAZIONE

GARA ALSTOM

2022

INIZIO PROGETTAZIONE
SISTEMA DI SEGNALAMENTO

Fermi / Bengasi

INIZIO 
MODIFICHE 

TRENI VAL208

CONSEGNA DEL PRIMO DEI 4 NUOVI 
TRENI BOA - METROPOLIS

FIRMA
CONTRATTO

Alstom

20232021

INIZIO REALIZZAZIONE
SISTEMA DI SEGNALAMENTO

Fermi / Cascine Vica

2024 2025

MIGRAZIONE SISTEMA DI SEGNALAMENTO Fermi - Bengasi

REALIZZAZIONE TRATTA Collegno - Cascine Vica

INIZIO MIGRAZIONE 
SISTEMA DI SEGNALAMENTO

Fermi / Bengasi

INAUGURAZIONE
TRATTA

Collegno - Cascine Vica

COMPLETAMENTO MIGRAZIONE E 
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA CBTC

COSTRUZIONE NUOVI TRENI "BOA" - METROPOLIS

TEST NUOVO 
SISTEMA e

PRE-ESERCIZIO

INIZIO PROGETTAZIONE 
NUOVI TRENI "BOA" -

METROPOLIS

Avviate attività propedeutiche:

RIDUZIONE ORARIO 
ESERCIZIO PER INIZIO 

ATTIVITÀ

CAMBIO SISTEMA SEGNALAMENTO TRENI
E NUOVO MATERIALE ROTABILE



NUOVO MATERIALE ROTABILE 
"BOA" - METROPOLIS



In previsione dell’acquisto del nuovo materiale rotabile
sono stati avviati i seguenti interventi:

NUOVO DEPOSITO TRENIAMPLIAMENTO OFFICINA TRENI

Importo totale dell'investimento: € 38,9 mln

CONTRATTO DI APPALTO SOTTOSCRITTO il 03/02/2022 
finanziato da DM 86/18 

per un valore di € 7,44 mln

Lavori consegnati il 16 Marzo 2022 

OPZIONE esercitata entro il 03/02/2023
Finanziato da DM 464/21 per un valore di € 31,5 mln

Lavori consegnati il 28 Novembre 2022

ULTIMAZIONE LAVORI:
Prorogato a dicembre 2023

ULTIMAZIONE LAVORI: Novembre 2023
Le attività sono state avviate

AMPLIAMENTO
AREA DEPOSITO E OFFICINA



AMPLIAMENTO
AREA DEPOSITO E OFFICINA

Ai fini di un efficientamento energetico, 
i progetti dell’ampliamento officina e 
del nuovo deposito prevedono 
l'installazione in copertura dei pannelli 
fotovoltaici anche sui fabbricati 
esistenti.​



LINEA 1

PROLUNGAMENTO OVEST
CASCINE VICA - RIVOLI



PROLUNGAMENTO OVEST
CASCINE VICA - RIVOLI



Costi opere civili e di sistema: € 146,7 mln
Costo materiale rotabile (6 treni): € 45 mln

Costo progettazione definitiva € 6 mln
Somme a disposizione € 83,3 mln

Costo totale: € 281 mln

RISORSE DELL’INVESTIMENTO 1° LOTTO

Il prolungamento da Cascine Vica a Rivoli
è pensato per essere suddiviso in due lotti: 

o Cascine Vica-Rivoli Centro (PFTE)
o Rivoli Centro-Rivoli A32 (MASTERPLAN)

• Infra.To ha redatto il PFTE del 1 lotto consegnato alla fine del mese di Marzo 2022.
• Il 1 dicembre il PFTE è stato sottoposto ed approvato dal CDA, in seguito è stato approvato

dalla Città di Torino con delibera di Giunta n. 83 del 28/02/2023.
• Sono stati completati gli studi di traffico richiesti dal MIT in sede di CdS.

PROLUNGAMENTO OVEST
CASCINE VICA - RIVOLI

NEXT STEP
Si potrà ora procedere, previo finanziamento, alla progettazione definitiva dell’opera



GRAZIE
PER L’ATTENZIONE
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