


METRO LINEA 1	TEMPISTICHE PRE COVID	NUOVE TEMPISTICHE	STATUS	2019				2020				2021	
				giu-19	ago-19	ott-19	dic-19	feb-20	apr-20	giu-20	ago-20	ott-20	dic-20
Opere civili	29-ott-20	31-dic-20	●	[Green bar]				[Blue bar]				[Blue bar]	
Smontaggio attrezzature di cantiere CMC	Set-2019-->Feb-2020	Set-2019-->Feb-2020	●	[Green bar]				[Blue bar]				[Blue bar]	
Fermo attività per emergenza Covid 19	22-mar-2020-->15-Apr-2020		●	[Dotted bar]				[Dotted bar]				[Dotted bar]	
Riduzione cantieri di via Nizza	Dic-2019-->31-Mag-2020	Dic-2019-->20-Giu-2020	●	[Green bar]				[Blue bar]				[Blue bar]	
Riduzione cantieri di piazza Bengasi	Mag-2020-->31-Dic-2020	Mag-2020-->31-Jan-2021	●	[Green bar]				[Blue bar]				[Blue bar]	
Riduzione cantiere Lingotto	Set-2020-->Dic-2020	Set-2020-->31-Jan-2021	●	[Green bar]				[Blue bar]				[Blue bar]	
Opere di sistema	Lug-2019--> 31-Dic 2020	Lug-2019--> 31-Jan-2021	●	[Green bar]				[Blue bar]				[Blue bar]	
Pre esercizio	02-Jan-2021--> 28-Feb-2021	01-Feb-21--> 7-Apr-2021	●	[Green bar]				[Blue bar]				[Blue bar]	

 Fermo attività per emergenza Covid 19 dal 22 marzo al 15 aprile 2020

Stazione Italia 61: chiusura asola e inizio attività per il ripristino viabilità su via Nizza;

Pozzo 22: chiusura solettone e ripristino superficiale

Pozzo 23 (Via Nizza 369): chiusura solettone e inizio attività ripristino superficiale e riduzione cantiere

Via Vado: ripristino stradale e riapertura viabilità. 6 DICEMBRE 2019

Sottopasso Lingotto: ripristino stradale e riapertura viabilità rampa Nord. 11 DICEMBRE 2019

Stazione Bengasi: ripristino superficiale, della viabilità e consegna della piazza;

Pozzo 24 (Via Sestriere): Ripristino superficiale e della viabilità

Lingotto (Via Nizza/Via Vado): Chiusura solettone e inizio attività per il ripristino viabilità

Stazione Italia 61: ripristino completo della viabilità su via Nizza. **Data: 15 GIUGNO;**

Pozzo 22: ripristino completo della viabilità su via Nizza;

Pozzo 23 (Via Nizza 369): ripristino completo della sistemazione superficiale e della viabilità. **Data: 20 GIUGNO;**

Sottopasso Lingotto: ripristino stradale e riapertura viabilità rampa Sud*

* Sottopasso attualmente chiuso